

**REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU JURA
COMMUNE DE VAL-SONNETTE**

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE VAL-SONNETTE

Délibération n° 2022-39

En exercice 18

Présents 13

Votants 14

Séance du 8 novembre 2022

Date de la Convocation

31/10/2022

Date de l'affichage

31/10/2022

L'an deux mil vingt-deux,

et le huit novembre,

à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette Commune,

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,

sous la présidence de Madame MONNET Brigitte,

Objet de la délibération

Avenants - Rénovation BBC

mairie annexe Vercia

et Salle des Fêtes

Présents : Brigitte MONNET, Catherine FOURNIER, Roland JACQUARD, Jacques BONNIER, Marion ATRON, Sébastien BLANCHON, Sophie DEMAREST, Pierre ECOCHARD, Thomas GAND, Nelly GUICHARD, Anthony LAINE, Claudine MARCHAND, Jean-Louis ROCHET.

Absents : François-Damien GROS, Christopher HAUBRUGE, Valérie JUNG, Isabelle PACOU, Irène ROUCHE (pouvoir à B. MONNET).

Secrétaire de séance : Catherine FOURNIER

Le Conseil Municipal,

APRES avoir entendu l'exposé de Madame la maire,

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la délibération du conseil municipal n° 2022-21 du 23 mai 2022,

VU la délibération n° 2020-18 du conseil municipal du 23 mai 2020 relative aux délégations au maire en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents,

DECIDE de conclure les avenants d'augmentation ci-après détaillés avec les entreprises attributaires dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnée de rénovation BBC mairie annexe Vercia et Salle des Fêtes.

Lot n° 6 – Plâtrerie / Peinture / Plafonds

Attributaire: SARL CHAUVIN

Marché initial du 2 juin 2022

Montant initial : 72 866.10 € HT

Avenant n°1 : + 4929.64 € HT

Nouveau montant du marché : 77 795.74€ HT

Lot n° 10 – Plomberie sanitaire

Attributaire: SARL LACLERGERIE

Marché initial du 2 juin 2022

Montant initial : 7 988.76 € HT

Avenant n°1 : + 779.00 € HT

Nouveau montant du marché : 8 767.76 € HT

Envoyé en préfecture le 09/11/2022

Reçu en préfecture le 09/11/2022

Affiché le

ID : 039-200063212-20221108-2022_39-DE



Lot n° 11 – Chauffage / Ventilation

Attributaire: SARL LACLERGERIE

Marché initial du 2 juin 2022

Montant initial : 78 744.16 € HT

Avenant n°1 : + 2 529.79 € HT

Nouveau montant du marché : 81 273.95 € HT

AUTORISE La Maire à signer les avenants considérés ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré
A VAL-SONNETTE, le 08/11/2022
POUR EXTRAIT CONFORME,
La Maire, MONNET Brigitte

